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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

 

 

Найменування показників Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна 

Вид дисципліни Обов’язкова 

 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

 

Українська 

 

Загальний обсяг кредитів /годин 4/120 

 

Курс 1 

 

Семестр 1 

 

2 

 

Кількість змістовних модулів з 

розподілом 

2 

 

1 

 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин, у тому числі:   

Аудиторні 16 16 

Модульний контроль 4 4 

Семестровий контроль - 30 

Самостійна робота 40 10 

Форма  семестрового контролю  екзамен 
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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності у якості менеджера 

музичних проєктів, який буде здатний здійснювати ефективне управління ними, зокрема, їх 

планування та ресурсне забезпечення. 

Завдання: 

1. Формування базового понятійно-категоріального апарата дисципліни, знання основ та 

змісту менеджменту мистецьких проєктів. 

2. Формування теоретичних знань основ менеджменту музичних проєктів та управлінсько- 

творчих технологій у музичному мистецтві, особливостей управління культурно- 

мистецькими проєктами. 

3. Формування готовності до здійснення проєктної (концертно-виконавської, просвітницької, 
тощо) діяльності у закладах культури і мистецтва, мистецьких закладах освіти. 

4. Формування умінь практичної організації музичних проєктів різних видів. 

5. Удосконалення і розширення фахових компетенцій у музичному мистецтві. 

 
3. Результати навчання за дисципліною 

 

У результаті вивчення курсу студенти мають знати: 

 

 теоретичні основи менеджменту проєктної діяільностіта сутність діяльності проєктного менеджера 

(продюсера) у галузі музичного мистецтва; 

 технологічні особливості планування змісту та реалізації музичного проєкту, організаційно- 

адміністративні, творчо-виробничі, нормативно-правові складові та специфіку відповідної 

діяльності; 

 технології управління змістом та якістю музичних проєктів. 
Студенти повинні уміти: 

 

 творчо вирішувати професійні завдання, моделювати культурно-мистецькі проєкти різних 
типів; 

 планувати і   реалізовувати проведення музичних програм на засадах проєктного 

менеджменту, маркетингових та PR технологій музичного менеджменту; 

 втілювати основи управлінських та організаційних технологій менеджменту проєктної 

діяльності у реалізації практичних завдань; 

 здійснювати планування діяльності, пов’язаної з організаційно-виробничою структурою 

концертних та музично-театральних організацій та специфікою творчих колективів; 

 моделювати музичні проєкти та засадах творчих технологій менеджменту проєктної 

діяльності. 

 

У результаті вивчення курсу студент формує такі програмні компетентності: 

 

Інтегральна 
компетентність 

 Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі 

музичної професійної діяльності або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій 

у музикознавстві, педагогіці, виконавстві та характеризуються 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 2 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 3 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

  технології. 
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ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК5 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7 Здатність до міжособистісної взаємодії 

ЗК8 Здатність працювати в міжнародному контексті 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК) 

СК1 Здатність створювати, реалізовувати і висловлювати свої 
власні художні концепції. 

СК2 Усвідомлення процесів розвитку музичного мистецтва в 
історичному контексті у поєднанні з естетичними ідеями 
конкретного історичного періоду. 

СК3 Здатність розробляти і реалізовувати творчі проекти 
(по створенню / інтерпретації / аранжуванню та перекладу 
музики / звукорежисерської практики обробки звуку) 

СК4 Здатність інтерпретувати художні образи у музикознавчій / 
виконавській / педагогічній діяльності. 

СК5 Здатність збирати та аналізувати, синтезувати художню 
інформацію та застосовувати її для теоретичної, 
виконавської, педагогічної інтерпретації. 

СК7 Здатність аналізувати виконання музичних творів, 
здійснювати порівняльний аналіз різних виконавських 
інтерпретацій, у тому числі з використанням можливостей 
радіо, телебачення, Інтернету. 

7 - Програмні результати навчання 

РН-2 Володіти навичками ансамблевого музикування в групах різних складів 
у концертно-виконавському та репетиційному процесах. 

РН-3 Визначати стильові і жанрові ознаки музичного твору та самостійно 
знаходити переконливі шляхи втілення музичного образу у 
виконавстві. 

 

РН-5 Вибудовувати концепцію та драматургію музичного твору у 
виконавській діяльності, створювати його індивідуальну художню 
інтерпретацію 

РН-6 
РН-7 

Володіти музично-аналітичними навичками жанрово-стильової та 
образно-емоційної атрибуції музичного твору при створенні 
виконавських, музикознавчих та педагогічних інтерпретацій. 
Володіти термінологією музичного мистецтва, його понятійно- 
категоріальним апаратом. 

РН-9 Здійснювати ефективне управління мистецькими проєктами, зокрема, 
їх планування та ресурсне забезпечення. 

РН-10 Приймати ефективні рішення в галузі культури і мистецтва, 
аналізувати альтернативи та оцінювати ризики. 
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4. Структура навчальної дисципліни «Менеджмент проєктної діяльності у 

музичному мистецтві» 

Тематичний план 

Назви змістових модулів, тем усьог о Розподіл між видами робіт 

Аудиторна:  

  лек сем пр лаб мк Сем 

контр 

с.р 

Змістовий модуль 1. Загальні основи менеджменту проєктної діяльності у музичному 

мистецтві 

Тема 1. Сутність проєктного менеджменту 11 2 2     7 

Тема 2. Проєкт у музичному мистецтві 11 2  2    7 

Тема 3. Проєктний менеджер та 

команда музичного проєкту 

6       6 

Модульний контроль 2 - - - - 2   

Разом за змістовим модулем 1 30 4 2 2  2  20 

Змістовий модуль 2. Планування змісту та реалізації музичного проєкту 

Тема 1. Планування етапів і змісту 

музичного проєкту 

16 2  2    12 

Тема 2. Фінансове планування проєкту 

у музичному мистецтві 

12 2  2    8 

Модульний контроль 2     2   

Разом за змістовим модулем 30 4  4  2  20 

Разом за 5 семестр 60 8 2 6  4  40 

Змістовий модуль 3. Управління змістом та якістю музичного проєкту 

Тема 1. Адміністративне 

керування проєктом у музичному 

мистецтві 

6 2  2    2 

Тема 2. Управління якістю проєкту у 

музичному мистецтві 

10 2  4    4 

Тема 3. Реалізація та контроль 

виконання проєкту у музичному 

мистецтві 

10 2 2 2    4 

Модульний контроль 4     4   

Разом за змістовим модулем 3 30       10 

Семестровий контроль 30 6 2 8  4 30  
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Разом 120 14 4 14  8 30 50 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Загальні основи менеджменту проєктної діяльності у музичному 

мистецтві 

Тема 1. Сутність проєктного менеджменту 

 

Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві у системі управління. Основи 

музичного менеджменту. Організація проєктного менеджменту. Ключові процеси управління: 

функціонування, відтворення, розвиток, управління розвитком. Проєктна тріада (час, бюджет, 

зміст роботи). Методи та функції управління проєктом у музичному мистецтві. 

Джерела: 1-5(о), 1 (д.р) 

 

Тема 2. Проєкт у музичному мистецтві 

Проєкт, його основні ознаки. Творчі проєкти у музичному мистецтві, їх класифікація. 

Життєвий цикл проєкту (фази, етапи, стадії). Критерії успіху та якості проєкту у музичному 

мистецтві. Ресурси, виконавці проєкту. 

 

Джерела: 1-5(о), 1д, 1,2 (д.р) 

 
 

Тема 3. Проєктний менеджер та команда музичного проєкту 

 

Проєктний менеджер – менеджер-підприємець, артист, керівник проєкту, адміністратор. 

Види діяльності: організаційно-адміністративна, творчо-виробнича, нормативно-правова. 

Компетенції проєктного менеджера. Традиційні вимоги (знання технології, організації, 

фінансового контроля, маркетингу), вимоги культурологічного і гуманітарного характеру: 

орієнтація в питаннях культурології, психології, політики, наявність відповідного тезаурусу. 

Фахові навички - технічні, міжособистісні, навички концептуального мислення, 

діагностичні, комунікативні, навички ухвалення рішень, уміння правильно розподіляти час. 

Особливості роботи в комерційних і некомерційних сферах створення і розповсюдження 

музичної продукції. Продюсер як автор ідеї проєкту. 

Формування команди проєкту. Типи управлінських команд. Процеси управління 

командою проєкту. Специфіка керівництва творчим колективом. Персонал в сфері культури і 

мистецтва і кадрова політика. Культура менеджменту. 

 

Джерела:1-5 (о), 1-3(д) 
 

Змістовий   модуль    2.    Планування    змісту    та    реалізації    музичного    проєкту Тема 

1. Планування етапів і змісту музичного проєкту 

 

Система планування проєкту. Розробка плану управління проєктом у музичному мистецтві. 

Етапи проєктування (підготовчий, основний, завершальний). Планування строків та термінів 

виконання проєктів. Сіткове та календарне планування. 

Технологія створення проєкту у музичному мистецтві. 

 

Джерела: 1-5(о), 1, 3 (д.), 1д.р. 
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Тема 2. Фінансове планування проєкту у музичному мистецтві 

 

Процеси управління вартістю проєкту у музичному мистецтві. Ресурсне планування музичного 

проєкту. Планування витрат. Види кошторисів. Визначення бюджету проєкту у музичному 

мистецтві. Методи контролю вартості проєкту та джерел фінансування. 

 

Джерела: 1-5 (о), 1( д.р.) 

 

Змістовий модуль 3. Управління змістом та якістю музичного проєкту 

Тема 1. Адміністративне керування проєктом у музичному мистецтві 

 

Специфічні особливості управління музичним проєктом. Принципи підготовки і просування 

проєктів у музичному мистецтві. Організаційно-правові основи керівництва. Управління 

проєктними ризиками. Управління ризиками на етапах реалізації проєкту у музичному 

мистецтві. 

Джерела: 1-5 (о), 1,2( д.р.) 

 
 

Тема 2. Управління якістю проєкту у музичному мистецтві 

Сучасні підходи до управління якістю проєкту. Структура управління якістю проєкту у 

музичному мистецтві. Моделі управління якості проекту Витрати на забезпечення якості 

проєкту. Контроль якості. 

Джерела: 1-5 (о), 1,2( д.р.) 

 

Тема 3. Реалізація та контроль виконання проєкту у музичному мистецтві. 

Творчо-виробнича діяльність, її організація та контроль. Поточний та підсумковий звіт. Творчі 

звіти. 

Джерела: 1-5 (о), 1,2( д.р.) 

 

 

5. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Навчальні досягнення із дисципліни «Менеджмент проєктної діяльності у музичному 

мистецтві» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок. Контроль успішності студентів з урахуванням 

поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти. 

Кожний модуль включає бали за поточну роботу на семінарських заняттях, відвідування 

лекцій, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на лекційних, семінарських заняттях 

залежить від дотримання таких вимог: своєчасність виконання навчальних завдань; повний 

обсяг їх виконання; якість виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий 

підхід у виконанні завдань; ініціативність у навчальній діяльності. 
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Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
- 

ст
ь
 б

ал
ів

 з
а 

о
д

и
н

и
ц

ю
 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

 К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 
К

іл
ьк

іс
ть

 

о
д

и
н

и
ц

ь 

   

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

 

К
іл

ьк
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь 

 
М

ак
си

м
ал

ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 3 3 

Відвідування семінарських 

занять 

1 1 1 - - 1 1 

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10 - - 1 10 

Відвідування практичних 

занять 

1 - - 2 2 4 4 

Робота на практичному 

занятті 

10 - - 2 20 4 40 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 3 15 2 10 3 15 

Виконання модульної 

роботи 

25 1 25 1 25 1 25 

Разом 53 59 98 

Максимальна кількість балів: 210 б. 210:60= 3,5 

Екзамен 40 балів Загальна кількість – 100 б. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії до її оцінювання 

 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
балів 

1 М.1.Тема 1. Сутність проєктного менеджменту 

Реферат на одну із тем: 

1. Проєктний менеджмент у музичному мистецтві як технологія 

управління 

2. Управління музичними проєктами як специфічна галузь 

менеджменту 

3. Проєкт у галузі музичного мистецтва, його основні 

характеристики 

4. Музичний проєкт та його основні ознаки 

5. Класифікація музичних проєктів 

5 

2 М.1.Тема 2. Проєкт у музичному мистецтві 

- Письмовий аналіз реалізованих мистецьких проєктів  

5 
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3 М.1.Тема 3. Проєктний менеджер та команда музичного проєкту 

- Ессе на одну із тем: 

1. Проєктний менеджер та його види діяльності 

2. Формування команди мистецького проєкту 

3. Процеси управління командою проєкту у 

музичному мистецтві 

5 

4. М.2.Тема 1. Планування етапів і змісту музичного проєкту 

Моделювання плану роботи майбутнього музичного проєкту 

5 

5 М.2.Тема 2. Фінансове планування проєкту у музичному мистецтві 

Розробка кошторису музичного проєкту 

5 

6 М.3.Тема 1. Адміністративне керування проєктом у музичному 

мистецтві 

Опрацювання літератури до теми 

5 

7 М.3.Тема 2. Управління якістю проєкту у музичному мистецтві 

Опрацювання літератури до теми 

5 

8 М.3.Тема 3. Реалізація та контроль виконання проєкту у 

музичному мистецтві 

Опрацювання літератури до теми 

5 

 Разом 40 

 
 

Кількість балів за виконання завдань для самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 

своєчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість виконання 

навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у виконанні завдань; Максимальна 

кількість балів за виконання завдань для самостійної роботи – 5 балів. 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання . 

 

Модульний контроль знань здійснюється після завершення вивчення навчального 

матеріалу змістового модуля. Виконання модульних контрольних робіт передбачає теоретичне 

опитування (письмово) або виконання тестових завдань. Максимальна кількість балів – 25. 

У разі використання тестів під час модульного контролю, оцінюються 25 тестів по 

одному балу за кожну правильну відповідь. Максимальна кількість балів – 25. 

Критерії оцінювання модульного письмового опитування: у відповіді студента 

оцінюється: здатність до ґрунтовного та чіткого викладу інформації; здатність до аргументації 

визначених положень; здатність до змістовної та логічної відповіді, креативність у відповідях. 

21-25 балів - студент глибоко і обґрунтовано розкриває зміст всіх питань модульної 

контрольної роботи, точно і повно дає визначення термінів і понять, логічно аналізує та оцінює 

різноманітні явища у галузі арт-менеджменту. Демонструє креативність у висуванні ідей в 
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межах запропонованих завдань Виявляє самостійне, творче ставлення до концептуальних 

положень, підходів та принципів, переконливо аргументує власну позицію. 

16-20 балів - студент обґрунтовує провідні теоретичні положення, класифікує 

теоретичні основи арт-менеджменту, проявляє власне ставлення до них. Виявляє здатність 

логічного викладу основних знань та використання засвоєних знань у процесі написання МКР. 

Демонструє креативність у висуванні ідей в межах запропонованих завдань. 

11-15 балів - студент частково відтворює зміст програмного матеріалу. Фрагментарно 

висвітлює теоретичні положення, класифікації, концептуальні ідеї, визначає сутність окремих 

термінів та понять арт-менеджменту. Виявляє поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, виявляє недостатньо глибоке засвоєння навчального матеріалу. Демонструє 

низький рівень креативності у висуванні ідей в межах запропонованих завдань. 

0-10 балів - Відповіді студента мають репродуктивний характер. Студент неефективно 

використовує знання у процесі написання модульної роботи; поверхово викладає програмний 

матеріал, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Нелогічно будує 

свою відповідь та недостатньо її обґрунтовує. Не демонструє креативність у висуванні ідей в 

межах запропонованих завдань. 

 
 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді екзамену. Алгоритм оцінювання наведено в навчально-методичній карті дисципліни. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтин- 

гова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

 
Значення оцінки 

 

А 
90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з, можливими, незначними недоліками. 

В 
82 – 89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

С 
75 – 81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

 

D 
69 – 74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 

E 
60 – 68 

балів 

Достатньо – мінімальний можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

 

FX 
35 – 59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання 

 
F 

 
1 – 34 

балів 

Незадовільний з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 



 

7. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 120 год, лекції – 14 год., семінарські заняття - 4 год., практичні заняття – 14 год., самостійна робота - 50год., модульний контроль – 8 год., 

 

Модулі Змістовий модуль І. Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 3. 

а модуля Загальні основи менеджменту проєктної 
діяльності у музичному мистецтві 

Планування змісту та реалізації музичного 
проєкту 

Технологічні особливості арт-менеджменту 

Кількість балів за 
модуль 

53б. 59 б. 98 б. 
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Теми семінарських 

занять 

1+10 

Управління 

проєктами у 

музичному 

мистецтві як 

галузь 

менеджменту 

- - - -   1+10 
Творчо-виробнича 

діяльність, її 

організація та 

контроль 

Теми практичних 

занять 

- 1+10 

Аналіз 

реалізованих 

мистецьких 

проєктів 

- 1+10 
Етапи реалізації 

творчого проекту 

1+10 
Бізнес-план та 

планування 

кошторису проєкту 

1+10 
Принципи 

підготовки і 

просування 

проєктів у 

музичному 

мистецтві 

1+10 
Моделі 

управління 

якості проекту 

1+10 
Творчі звіти як 

форма контролю 

за виконанням 

проєкту 1+10 
Сучасні підходи 

до управління 

якістю проєкту 

Самостійна робота 5 5 5 5 5 5 5 5 

Поточний контроль 25 балів 25 балів 25 балів 

Підсумковий 
контроль 

40 балів 

Загальна кількість балів до екзамену: 210. Коефіцієнт – 3,5 . Екзамен – 40б. загальна кількість – 100 б. 
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